OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2026/005330-010

Lučenec
20. 04. 2026

Rozhodnutie

Int. evid. číslo: 008/2026

Predĺženie termínu dokončenie líniovej vodnej stavby

Popis konania / Účastníci konania

Predĺženie termínu dokončenia líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“, ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie, orgánom štátnej vodnej správa č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024 zmenou.

Účastníci konania:

Obec Šávoľ, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Ing. Peter Molnár, Daxnerova č. 229/42, 986 01 Fiľakovo – projektant
SPF Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava - Staré Mesto
StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Výrok

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 68 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 a ods. 4 vodného zákona v súčinnosti s § 68 ods. 1 stavebného zákona

zmenu predĺženia termínu uvedeného vo vydanom rozhodnutí č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024 obsiahnutého vo výrokovej časti A. v podmienke 21.,

na dokončenie líniovej vodnej stavby

„ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“

na pozemkoch parcelných čísiel pre:
Prívodné potrubie vodovodu:
KN-C 608/1, 608/2, 608/3 a KN-E 221, 236, 243, 222, 228/1, 232, 242, 237/1, 230, 224, 226, 225, 223, 240, 235, 239 v k. ú. Šávoľ,
KN-C 645/3, 178, 591, 608/61, 608/63, 608/64, 608/65, 608/56, 608/57, 608/53, 694, 647 a KN-E 606/18 v k. ú. Buzitka

pre stavebníka:
Obec Šávoľ, IČO: 00316415, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ

Na žiadosť stavebníka zo dňa 12.03.2026, orgán štátnej vodnej správy, príslušný podľa ustanovenia § 120 stavebného zákona a podľa ustanovenia § 68 ods. 1 stavebného zákona predlžuje platnosť termínu dokončenie líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“ rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024 vo výrokovej časti A. v podmienke 21. na 31.12.2027.

Predmetná líniová vodná stavba bola povolená vodoprávnym stavebným povolením na jej uskutočnenie v rozhodnutí č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024.

Všetky ostatné časti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024, ktorým bola povolená predmetná líniová vodná stavba ostávajú v platnosti bezo zmeny.

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia o námietkach účastníkov konania: Neboli podané v stanovenom termíne.

Odôvodnenie

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy prevzal dňa 12.03.2026 od obce Šávoľ, IČO: 00316415, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ žiadosť o predĺženia termínu dokončenia líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“ na pozemkoch parcelných čísiel pre:
Prívodné potrubie vodovodu:
KN-C 608/1, 608/2, 608/3 a KN-E 221, 236, 243, 222, 228/1, 232, 242, 237/1, 230, 224, 226, 225, 223, 240, 235, 239 v k. ú. Šávoľ,
KN-C 645/3, 178, 591, 608/61, 608/63, 608/64, 608/65, 608/56, 608/57, 608/53, 694, 647 a KN-E 606/18 v k. ú. Buzitka.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie vo veci predĺženia termínu dokončenia líniovej vodnej stavby.

Líniová vodná stavba „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“ bola povolená vodoprávnym stavebným povolením na jej uskutočnenie v rozhodnutí č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024. Orgán štátnej vodnej správy, príslušný podľa ustanovenia § 120 stavebného zákona a podľa ustanovenia § 68 ods. 1 stavebného zákona povoľuje zmenu predĺženia termínu uvedeného vo vydanom hore uvedenom rozhodnutí obsiahnutom vo výrokovej časti A. v podmienke 21., v ktorom dochádza k zmene termínu dokončenie predmetnej líniovej vodnej stavby.

Dôvod predloženej žiadosti obce Šávoľ, IČO: 00316415, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ o zmenu predĺženia termínu na dokončenie líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“ vyplýva z nedostatočného finančné krytie na vybudovanie predmetnej líniovej vodnej stavby z vlastných prostriedkov.

Zmena uvedenej líniovej vodnej stavby spočíva vo výroku rozhodnutie č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024 v časti A. v podmienke 21., v ktorej sa mení termín jej dokončenia z 30.04.2026 na 31. 12. 2027.

Všetky ostatné časti rozhodnutia vydaného orgánom štátnej vodnej správy Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024, ktorým bola povolená predmetná líniová vodná stavba ostávajú v platnosti bezo zmeny.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-LC-OSZP-2026/005330-002 zo dňa 13.03.2026 elektronickým podaním upovedomil všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny predĺženia termínu dokončenia predmetnej líniovej vodnej stavby a súčasne podľa § 73 ods. 5 vodného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože žiadosť s predloženými prílohami poskytuje dostatočné podklady a doklady na jej spoľahlivé posúdenie a vydanie rozhodnutia. Doručenie oznámení účastníkom konania bolo preukázané elektronickým doručením a tiež doručením verejnej vyhlášky z obce Šávoľ a obce Buzitka dňa 20.04.2026.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli podľa § 33 ods. 1 správneho poriadku upozornení, že svoje námietky a pripomienky formou dôkazov a doplnení si môžu uplatniť najneskôr do 30 dní od dňa obdržania predmetného upovedomenia inak k nim nebude prihliadnuté. V stanovenom termíne neboli doručené písomným ani elektronickým podaním žiadne námietky ani pripomienky k predmetnému vodoprávnemu konaniu.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 68 stavebného zákona preskúmal žiadosť v rozsahu v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a zistil, že navrhované predĺženie termínu dokončenia predmetnej líniovej vodnej stavby uvedené v rozhodnutí č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024 v časti A. v podmienke 21., v ktorej sa mení termín jej dokončenia z 30.04.2026 na 31. 12. 2027 nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a nie sú neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu vodoprávneho povolenia vo veci predĺženia termínu dokončenie líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE“ VODOVODU“ a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K žiadosti vo veci predĺženia termínu dokončenie líniovej vodnej bolo predložené:

1. Rozhodnutie č. OU-LC-OSZP-2024/000097-006 zo dňa 29.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2024, ktorým bola povolená líniová vodná stavba „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“
2. Časť stavebného denníka líniová vodná stavba „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“, ktorej výstavba bola začatá spoločnosťou CEZO spol. s r.o., IČO: 36757535, Humenné zo dňa 5.11. 2025
3. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ“ č. 1/2025 zo dňa 05.11.2025.

Obce v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú oslobodené od správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 30 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, v obci Šávoľ a v obci Buzitka spôsobom v mieste obvyklým a na webovom sídle správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 20.04.2026 Zvesené dňa: .....

OBEC BUZITKA
985 41 Šávoľ
-3-

Pečiatka a podpis: ..... Pečiatka a podpis: .....

Ing. Pavel Adamík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa

Obec Šávoľ, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Buzitka, Slovenská republika
Ing. Peter Molnár, Daxnerova 229/42, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Lučenec, Fiľakovská cesta 287, Lučenec
ATTEDA, s.r.o., Daxnerova 229/42, Fiľakovo, Lučenec
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica, OZ 04 R. Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Partizánska cesta 690/5, 974 01 Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik, správa povodia horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45, 984 80 Lučenec 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta, 974 96 Banská Bystrica 1
OR HaZZ Lučenec, Novomeského 3, Lučenec, 984 03 Lučenec
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Ulica A. Petőfiho 1, 984 38 Lučenec 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Lučenec, Odbor krízového riadenia , Námestie republiky 26, Lučenec
Okresný úrad Lučenec, OU Lučenec - OSZP: OPaK; OH; EIA; ŠVS , Námestie republiky 26, Lučenec

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[ROZHODNUTIE - predĺženie termínu dokončenia líniovej vodnej stavby „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK K PITNEJ VODE V OBCI ŠÁVOĽ - PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU“ v k. ú. Šávoľ a k. ú. Buzitka]
Identifikátor:	OU-LC-OSZP-2026/005330-0020573/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Pavel Adamík
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.04.2026 15:34:53 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.04.2026 15:35:17 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-LC-OSZP-2026/005330-0020573/2026	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Bc. Jana Filčíková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Lučenec IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	*20.04.2026*
Podpis a pečiatka:	